

Cronograma do TCA 02/13

Data da assinatura do Termo: 31/07/2013

	DEMANDA	PRAZO	DATA LIMITE	DATA ATENDIM.	AÇÃO	SECRETARIA RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO
1.0	Apresentar contrato de prestação de serviços de Transporte e Destinação Final de Resíduos	180 dias	31/08/13 (Venc. Cont.) 28/jan/14		Fazer licitação para contratação do serviço, Urgente pois o Contrato Atual termina em 31/08/13	CGAB, SMMA, SMOI	Prorrogar contrato existente e preparar nova licitação
2.0	Da disposição atual de Resíduos Sólidos Urbanos						
2.1	Receber RSU - Classe II	imediate	imediate		Implantar coleta seletiva	SMMA, SMOI	
2.2	Não utilizar área para disposição final de resíduos	imediate	imediate		Não utilizar área para disposição final de resíduos	SMMA, SMOI	
2.3	Não dispor resíduos no chão	180 dias	28/jan/14		Construir rampa para despejo direto do caminhão	SMPA, SMOI	Projeto e execução
2.4	Armazenar os Resíduos por no max. 48h	imediate	imediate		Providenciar caixas estacionárias e containeres	SMOI	
2.5	Possuir piso impermeabilizado nos pátios e caixas estacionárias e containeres	imediate	imediate			SMPA, SMMA, SMOI	
2.6	Operar o sistema de drenagem de chorume	imediate	imediate		Acompanhar funcionamento e dar manutenção periodica no sistema	SMMA	Operações de responsabilidade da Usina - atual - SMMA deverá passar para SMOI
2.7	O chorume coletado deverá ser armazenado em caixas coletoras, após destiná-lo à tratamento adequado	imediate	imediate		Controlar o nivel das caixas coletoras de chorume para destinação final adequada em tempo hábil	SMMA	
2.8	Caixa coletora de Chorume estanque	imediate	imediate		Acompanhar funcionamento e dar manutenção periodica no sistema	SMMA	
2.9	Área de transbordo totalmente coberta	imediate	imediate		Dar manutenção (?) ou fazer adequação da usina (?)	SMPA, SMOI	Analisar novos espaços na Usina

2.10	Caçambas, contêineres e caixas estacionárias deverão ser lonadas	imediato	imediato		Adquirir e controlar o uso das lonas	SMOI	
3.0	Das áreas contaminadas						
3.1	Apresentar planta de situação das áreas contaminadas relatadas pelo TCA	120 dias	28/nov/13		Fazer levantamento das áreas e elaborar plantas dos locais conforme TCA	SMMA, SMOI	Comprovar contaminação com análise de solo
3.2	Verificar a propriedade dessas áreas	120 dias	28/nov/13		Caso não sejam do município deverá ser providenciado declaração do proprietário para as intervenções necessárias.	SMMA	
3.3	Registros das áreas contaminadas em cartório	120 dias	28/nov/13		Providenciar registros das áreas com restrição de uso futuro	SMMA	
3.4	Instalar placa informativa nas áreas contaminadas	120 dias	28/nov/13		Providenciar placas conforme TCA	SMOI	
3.5	Fechamento da primeira área contaminada (em operação)	120 dias	28/nov/13		Providenciar cercamento, guarita e cancela para a área. Após execução dos serviços apresentar relatório fotográfico	SMPA, SMOI	
3.6	Implantar sistema de drenagem superficial	150 dias	27/dez/13		Elaborar projeto, implantar e manter sistema de drenagem superficial. Após execução dos serviços apresentar relatório fotográfico	SMPA, SMOI	
3.7	Limpeza e manutenção das vias de acesso das áreas de destinação final	150 dias	27/dez/13		Promover limpeza manutenção constante, se necessário contruir caixas secas, nas vias de acesso as áreas de destinação final. Após execução dos serviços apresentar relatório fotográfico	SMOI	
3.8	Licenciamento dos veículos transportadores de RSU	150 dias	27/dez/13		Verificar se toda a frota esta devidamente licenciada, caso não providenciar licenças. Tais licenças deverão ser encaminhadas junto com o Relatório fotográfico	SMMA, SMOI, SMT	

3.9	Informar quanto a origem do material a ser utilizado para o recobrimento dos resíduos	180 dias	28/jan/14		Definir como será feito o recobrimento dos resíduos, caso o material venha de outra área está deverá ser licenciada	SMOI	
4.0	Recuperação das áreas contaminadas						
4.1	Apresentar Plano de Recuperação de Área Degradada - PRAD	540 dias	23/jan/15		Verificar quais são as áreas que se necessitam de PRAD. Elaborar PRAD.	SMMA	Definir após análise de solo
4.2	Encerramento da Estação de Trásbordo após a vigencia do TCA	-	-		? Licenciar a estação para o Condoeste? Vamos continuar levando?	SMMA, SMPA	Definir após PGRS e CONDOESTE
4.3	Executar PRAD	-	Conforme cronograma		Executar PRAD após aprovação pelo IEMA conforme cronograma.	SMMA e outros	Conforme PRAD
5.0	Constituir Comissão de Acompanhamento do TCA	15 dias	15/ago/13	15/ago/13	Nomear membros da Comissão	CGAB	Secretarias envolvidas deverão indicar respons.
6.0	Dar publicidade ao TCA	90 dias	29/out/13	21/ago/13	Criar link conforme exigencias do TCA	SMPA, SMAR	Setor de TI
	Outas demandas						
7.0	Definir equipe responsável pela execução dos Planos e obrigações do TCA	-	-		Disponibilizar profissionais e/ou providenciar contratação para atendimento das necessidades do TCA. Todos os envolvidos deverão apresentar ART .	CGAB, SMPA, SMAR, SMMA	
8.0	Arquivar todos os documentos	-	-		Manter todos os documento na Prefeitura para eventual consulta	SMMA	
9.0	Apresentar trimestralmente planilhas de execução dos serviços.	-	-		Emitir e encaminhar planilha comprobatório da execução dos serviços ao MPES, MPT e CAO A	SMMA	
10.0	Apresentação expositiva (item 6.4)	-	-			SMMA	
11.0	Formalizar processo administrativo	-	-			SMMA	

